



خطة التحسين

شهر ايلول / 2018

ت	المهام والاعمال المخططة	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	الموقف (منفذ ، غير منفذ)
1	التخطيط لإقامة ورشة عمل حول جودة الاداء	الأسبوع الأول/9/2018	منفذ
2	العمل تفعيل (ممثل الجودة والاعتماد) في الاقسام العلمية	الأسبوع الثاني/9/2018	منفذ
3	وضع برنامج لتحفيز السادة الباحثين لنشر بحوثهم ضمن مجلات ضمن تصنيف (ثومسن رويترز ، ذات تصنيف عالمي ، عربية ، محلية) بالتعاون مع قسم الشؤون العلمية .	الأسبوع الثالث/9/2018	منفذ
4	التخطيط لمراجعة تقرير تصنيف جودة الجامعات العراقية السابق والخاص بجامعتنا من خلال تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية .	الأسبوع الرابع/9/2018	منفذ
5	انجاز تقييم اداء الاقسام العلمية/ الفصل الدراسي الاول 2017/2016		منفذ

شهر تشرين الاول / 2018

ت	المهام والاعمال المخططة	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	الموقف (منفذ ، غير منفذ)
1	تنفيذ ورشة عمل حول جودة الأداء	الأسبوع الأول/10/2018	منفذ
2	مراجعة تقرير تصنيف جودة الجامعات العراقية السابق والخاص بجامعتنا من خلال تشكيل لجنة مركزية ولجان فرعية.		منفذ
3	تفعيل (ممثل الجودة والاعتماد) في الاقسام العلمية	الأسبوع الثاني/10/2018	منفذ
4	تفعيل برنامج المخطط لتحفيز السادة الباحثين لنشر بحوثهم ضمن مجلات ضمن تصنيف (ثومسن رويترز ، ذات تصنيف عالمي ، عربية ، محلية) بالتعاون مع قسم الشؤون العلمية .		منفذ
5	الشروع بتفعيل عمل البريد الالكتروني ذات الامتداد (iq) ضمن النظام الاداري للجامعة		منفذ
6	التخطيط لوضع برنامج عمل لتخطي وتذليل المعوقات التي ترافق التصنيف من قبل اللجنة المركزية .		منفذ
	الشروع بتطبيق برنامج العمل		منفذ



منفذ	الأسبوع الثالث/2018/10	التخطيط لعقد اجتماع يضم السادة مسؤولي ضمان الجودة في تشكيلات الجامعة لمناقشة تقييم الاداء للعام الدراسي 2016/2015 (العام السابق)	7
منفذ		التبليغ بعقد اجتماع والتهيئة كافة متطلبات الاجتماع	
منفذ		التخطيط للبدء بعملية تقييم اداء القيادات الجامعية	8
منفذ		البدء بعملية تقييم اداء القيادات الجامعية	
منفذ		التخطيط للبدء بعملية تقييم اداء التدريسي ، التدريسي الاداري ، التفرغ الدراسي	9
منفذ		البدء بعملية تقييم اداء التدريسي ، التدريسي الاداري ، التفرغ الدراسي	
منفذ		التخطيط للبدء بعملية تقييم اداء الموظفين	10
منفذ	الأسبوع الرابع/2018/10	البدء بعملية تقييم اداء الموظفين	
منفذ		التخطيط لتفعيل التدقيق الاولي الذي يكون قبل مصادقة السيد عميد الكلية وبعد مصادقة المسؤول المباشر (ورشة عمل)	11
منفذ		اقامة ورشة العمل	
منفذ		التخطيط للبدء بعملية تقييم اداء الاقسام العلمية/ الفصل الدراسي الثاني 2017/2016	12
منفذ		البدء بعملية تقييم اداء الاقسام العلمية/ الفصل الدراسي الثاني 2017/2016	
منفذ		التخطيط للبدء بعملية تحديد هيئات الاعتماد ودراسة المعايير للكليات والاقسام المستحدثة (اللغة العربية ، علوم الحاسوب ، القانون)	13
منفذ		البدء بعملية تحديد هيئات الاعتماد ودراسة المعايير للكليات والاقسام المستحدثة (اللغة العربية ، علوم الحاسوب ، القانون)	
شهر تشرين الثاني / 2018			
الموقف (منفذ ، غير منفذ)	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	المهام والاعمال المخططة	ت
منفذ	الأسبوع الأول/2018/11	تفعيل عمل البريد الالكتروني ذات الامتداد (iq) ضمن النظام الاداري للجامعة	1



منفذ		برنامج عمل لتخطي وتذليل المعوقات التي ترافق التصنيف جودة الجامعات من قبل اللجنة المركزية .	2
منفذ		عقد اجتماع يضم السادة مسؤولي ضمان الجودة في تشكيلات الجامعة لمناقشة تقييم الاداء للعام الدراسي 2016/2015 (العام السابق)	3
منفذ	الأسبوع الثاني/2018/11	انجاز عملية تقييم اداء القيادات الجامعية	4
منفذ		انجاز عملية تقييم اداء التدريسي ، التدريسي الاداري ، التفرغ الدراسي	5
منفذ		انجاز عملية تقييم اداء الموظفين	6
منفذ	الأسبوع الثالث/2018/11	تفعيل التدقيق الاولي الذي يكون قبل مصادقة السيد عميد الكلية وبعد مصادقة المسؤول المباشر	7
منفذ		التخطيط لإقامة لجنة مركزية للتدقيق المركزي على الوثائق الثبوتية للتقييم الاداء المنتسبين	8
منفذ		البدء بعملية تشكيل اللجنة وتحديد مهامها	
منفذ		انجاز عملية التدقيق المركزي الذي يكون قبل مصادقة السيد رئيس الجامعة	
منفذ		انجاز عملية تقييم اداء الاقسام العلمية/ الفصل الدراسي الثاني 2017/2016	9
منفذ	الأسبوع الرابع/2018/11	تحديد هيئات الاعتماد ودراسة المعايير للكليات والاقسام المستحدثة (اللغة العربية ، علوم الحاسوب ، القانون)	10
شهر كانون الاول/2018			
الموقف (غير منفذ)	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	المهام والاعمال المخططة	ت
منفذ	الأسبوع الاول/2018/12	التخطيط مع قسم الشؤون العلمية لوضع برنامج لتسويق البحوث العلمية	1
منفذ	الأسبوع الرابع/2018/12	الشروع لوضع برنامج لتسويق البحوث العلمية بالتعاون مع قسم الشؤون العلمية	2



شهر كانون الثاني / 2019

ت	المهام والاعمال المخططة	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	الموقف (منفذ ، غير منفذ)
1	التخطيط لإقامة ورشة عمل حول مفهوم الجودة	الأسبوع الاول/2019/1	منفذ
	الشروع بتهيئة كافة المتطلبات الضرورية لإقامة الورشة		منفذ
	اقامة ورشة عمل حول مفهوم الجودة		منفذ
2	تنفيذ برنامج لتسويق البحوث العلمية	الأسبوع الثالث/2018/1	منفذ

شهر شباط / 2019

ت	المهام والاعمال المخططة	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	الموقف (منفذ ، غير منفذ)
1	التخطيط لإقامة ورشة عمل حول الاعتماد الاكاديمي والبرامجي	الأسبوع الثالث/2019/2	منفذ
	الشروع بتهيئة متطلبات اقامة الورشة		منفذ
2	التخطيط لإقامة ورشة عمل حول التقييم الذاتي	الأسبوع الرابع/2019/21	منفذ
	الشروع بتهيئة متطلبات اقامة الورشة		منفذ

شهر اذار / 2019

ت	المهام والاعمال المخططة	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	الموقف (منفذ ، غير منفذ)
1	تنفيذ ورشة عمل حول الاعتماد الاكاديمي والبرامجي	الأسبوع الرابع/2019/3	منفذ
2	تنفيذ ورشة عمل حول التقييم الذاتي		منفذ

شهر نيسان / 2019

ت	المهام والاعمال المخططة	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	الموقف (منفذ ، غير منفذ)
1	التخطيط للسعي في الدخول التصنيف العالمي (QS)	الأسبوع الأول /2019/4	منفذ
2	التخطيط لعملية تقييم اداء الاقسام العلمية/ الفصل الدراسي الاول 2018/2017	الأسبوع الثاني/2019/4	منفذ
3	التخطيط لإجراء عملية التقييم الذاتي للأقسام العلمية	الأسبوع الثالث/2019/4	منفذ
	البدء بعملية التقييم الذاتي للأقسام العلمية	الأسبوع الرابع/2019/4	منفذ

شهر ايار / 2019

ت	المهام والاعمال المخططة	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	الموقف (منفذ ، غير منفذ)



منفذ	الأسبوع الثاني/2019/5	البداية بعملية تقييم اداء الاقسام العلمية/ الفصل الدراسي الاول 2018/2017	1
منفذ	الأسبوع الثالث/2019/5	انجاز عملية تقييم اداء الاقسام العلمية/ الفصل الدراسي الاول 2018/2017	
منفذ	الأسبوع الرابع/2019/5	انجاز عملية التقييم الذاتي للأقسام العلمية	2
شهر حزيران /2019			
الموقف (غير منفذ)	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	المهام والاعمال المخططة	ت
منفذ	الأسبوع الاول/2019/6	التخطيط لتوثيق جميع العمليات ضمن مهام ومسؤوليات قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي	1
منفذ	الأسبوع الثاني/2019/6	البداية بعملية التوثيق	
منفذ	الأسبوع الرابع/2019/6	الشروع بتوفير كافة المتطلبات المتعلقة بالدخول ضمن التصنيف (QS)	2
شهر تموز /2019			
الموقف (غير منفذ)	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	المهام والاعمال المخططة	ت
منفذ	الأسبوع الثاني/2019/7	التخطيط لإقامة عملية تقييم اداء الاقسام العلمية/ الفصل الدراسي الثاني 2018/2017	1
شهر آب /2019			
الموقف (غير منفذ)	تاريخ المباشرة بالتنفيذ	المهام والاعمال المخططة	ت
منفذ	شهر آب /2019	الشروع والبداية بعملية تقييم اداء الاقسام العلمية/ الفصل الدراسي الثاني 2018/2017	1

ملاحظة/ اذا تزامنت العطل الرسمية مع تاريخ المباشرة بالتنفيذ لقسم ضمان الجودة والاداء الجامعي صلاحية تقديم او تأخير انجاز المهام والاعمال المخطط لها.